



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
Дом детства и юношества «Факел» города Томска

ПРИКАЗ

От 20.02. 2020 г.

№ _____


Об апробации и экспертном внедрении моделей построения образовательных траекторий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»

На основании включения МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел» в состав участников по апробации и экспертному внедрению моделей построения образовательных траекторий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сфере дополнительного образования в Томской области (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 10.02.2020 № 90-р) в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по апробации и экспертному внедрению моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования, обеспечивающих социальную самореализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Моделей) на базе МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел»:
 - Бережная Н.Б., ответственная за апробацию и экспертному внедрению Моделей;
 - Анашкина Е.Б., Богачков А.Д., Дудко Е.А., Кострыгина Е.Ю., Лебедева О.А., Медведева К.Н., Шипилова Н.В., Яковлева А.Ю. - специалисты по социально-психологическому сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих в апробации Моделей.
2. Утвердить план апробации и экспертного внедрения Моделей на период с 19.02.2020 г. по 31.11.2020 г. (Приложение).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по профилактической работе Акимову Елену Федоровну

Директор



Л.А. Адаскевич

С приказом ознакомлены:

Акимова Е.Ф. [Signature]

Анашкина Е.Б. [Signature]

Бережная Н.Б. [Signature]

Богачков А.Д. [Signature]

Дудко Е.А. [Signature]

Кострыгина Е.Ю. [Signature]

Лебедева О.А. [Signature]

Медведева К.Н. [Signature]

Шипилова Н.В. [Signature]

Яковлева А.Ю. [Signature]

План

апробации и экспертного внедрения моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования, обеспечивающих социальную самореализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе МБОУ Дом детства и юношества «Факел» г. Томска

№	Наименование мероприятия	Место проведения	Планируемые результаты	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Раздел I. Организационная деятельность					
1.	Формирование рабочей группы и первичное ознакомление с содержанием и внедрением Моделей.	ДДиЮ «Факел»	Сформирована рабочая группа в составе 10 человек Приказ	01.02-07.02.2020	Бережная Н.Б.
2.	Выделение этапов проведения апробации (внедрения) Моделей и закрепление ответственных за их проведение.	ДДиЮ «Факел»	Определены этапы и ответственные за апробацию (внедрение) Моделей Приказ	07.02-18.02.2020	Бережная Н.Б. Акимова Е.Ф.
3.	Участие в работе экспертно-консультационного вебинара о ходе экспертного внедрения Моделей в субъектах Российской Федерации.	ДДиЮ «Факел»	Получена информационная поддержка, рабочая группа ознaкомлена с содержанием деятельности	19.02.2020	Бережная Н.Б. Акимова Е.Ф.
4.	Формирование целевой группы детей	ДДиЮ «Факел»	Списки детей (15 человек), закреплены кураторы за каждым ребенком целевой группы	20.02-03.03.2020	Бережная Н.Б.
5.	Организация консультаций для родителей (законных представителей) детей целевой группы	ДДиЮ «Факел»	Проведено 15 консультаций, собраны согласия с родителей (законных представителей) на обработку персональных данных	20.02-03.03.2020	Бережная Н.Б. Рабочая группа
Раздел II. Апробационная деятельность					
6.	Проведение и обработка результатов диагностики индивидуальных потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	ДДиЮ «Факел»	Обследованы 15 детей целевой группы, составлены заключения	19.02-20.03.2020	Бережная Н.Б. Рабочая группа
7.	Консультирование родителей (законных представителей) детей целевой группы	ДДиЮ «Факел»	Проведено 15 консультаций, представлены результаты диагностики	20.03-31.03.2020	Бережная Н.Б. Рабочая группа

8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов	ДДиЮ «Факел»	Разработаны 15 индивидуальных образовательных маршрутов	20.03-31.03.2020	Рабочая группа
9.	Вовлечение детей целевой группы:				
9.1.	- в творческие объединения учреждения	ДДиЮ «Факел»	15 детей вовлечены в творческие объединения и кружки дополнительного образования	с 01.04.2020	Бережная Н.Б. Рабочая группа, педагоги доп. образования
9.2.	- в конференцию исследовательских и творческих работ «Юный исследователь»	ДДиЮ «Факел»	50% детей целевой группы вовлечены к участию в конференции	18.04.2020	Лебедева О.А.
9.3.	- в психологические, социально-педагогические занятия	ДДиЮ «Факел»	100% детей целевой группы посетят занятия	с 01.04.2020	Рабочая группа
9.4.	- в лагерь с дневным пребыванием, временное летнее трудоустройство	ДДиЮ «Факел»	100% детей целевой группы посетят лагерные смены Трудоустроено 2 человек	23.03-27.03.2020 01.06-19.06.2020 10.08-24.08.2020 26.10-30.10.2020	Бережная Н.Б. Лебедева О.А.
9.5.	- в конкурс «Профессия моих родителей»	ДДиЮ «Факел»	Не менее 50% детей целевой группы примут участие в конкурсе	23.10.2020	Бережная Н.Б. Лебедева О.А.
9.6.	- в другие городские, региональные конкурсы и мероприятия		Дети целевой группы примут участие не менее в двух конкурсах и мероприятиях	01.04-30.10.2020	Рабочая группа, педагоги доп.образования
9.7.	- в допрофессиональные пробы	ДДиЮ «Факел»	Целевая группа примет участие в трех допрофессиональных пробах, получит практический опыт	01.04-19.06.2020	Рабочая группа, педагоги доп.образования
10.	Консультации, беседы с детьми целевой группы	ДДиЮ «Факел»	Целевая группа получит психологическую поддержку, профориентацию.	19.02-30.10.2020	Бережная Н.Б. Рабочая группа
11.	Участие рабочей группы в работе вебинаров и семинаров, организованных ФИРО РАНХиГС	В режиме онлайн	Знакомство с ходом апробации (внедрения) моделей	07.04-18.11.2020	Бережная Н.Б. Акимова Е.Ф.
12.	Оформление портфолио опыта самореализации детей целевой группы	ДДиЮ «Факел»	Подготовлено 15 портфолио	01.04-30.10.2020	Рабочая группа

Раздел III. Презентационная деятельность					
13.	Подготовка компьютерных презентаций мероприятий в рамках апробации и экспертного внедрения Моделей.	ДДиЮ «Факел»	Подготовлено не менее 2 презентаций	08.04-30.10.2020	Бережная Н.Б. Акимова Е. Ф.
14	Изготовление ролика	ДДиЮ «Факел»	Подготовлен пятиминутный ролик о ходе апробации моделей на базе ДДиЮ «Факел»	01.06-30.10.2020	Бережная Н.Б. Акимова Е. Ф.
15.	Подготовка буклетов	ДДиЮ «Факел»	Подготовлено три буклета по темам: «Как справиться со злостью», «Угроза в сети», «Как справиться с отрицательными эмоциями».	01.03-30.10.2020	Рабочая группа
16.	Распространение положительного опыта апробации и экспертного внедрения Моделей в регионе	Площадки г. Томска и Томской области	Выступление на конференции, городском методическом объединении.	05.10-30.10.2020	Бережная Н.Б. Акимова Е. Ф.
17.	Взаимодействие со СМИ	Сайт ДДиЮ «Факел», СМИ	Опубликовано не менее двух статей, репортажей	01.06-30.10.2020	Бережная Н.Б. Акимова Е. Ф.
Раздел IV. Аналитическая деятельность					
16.	Составление заключения по результатам диагностического исследования	ДДиЮ «Факел»	Аналитическая справка	18.03-20.03.2020	Рабочая группа
17.	Проведение самообследования организациями-участниками экспертного внедрения	ДДиЮ «Факел»	Анализ рабочей группы эффективности апробации (внедрении) Моделей	05.10-19.10.2020	Бережная Н.Б. Акимова Е.Ф.
18.	Подготовка отчетных документов по реализации представленного плана с представлением статистически оформленных результатов и выводов по итогам экспертного внедрения Моделей	ДДиЮ «Факел»	Отчет о проведении апробации (внедрении) Моделей	02.11-09.11.2020	Бережная Н.Б. Акимова Е.Ф.